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INWESTYCJA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ

• Decyzja o podjęciu programu jądrowego
• Powołanie inwestora i koordynatora programu
• Program bezpieczeństwa jądrowego, prawo jądrowe
• Analizy lokalizacyjne powiązane z oceną kosztów budowy w wybranych 

lokalizacjach oraz kosztów unikniętych.
• Założenia techniczno-ekonomiczne, specyfikacja przetargowa.
• Wybór technologii i rozpoczęcie prac projektowych.
• Zamknięcie finansowania projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

i zatwierdzeniu raportu bezpieczeństwa EJ. 
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SCHEMAT PRZEBIEGU PROCESU INWESTYCYJNEGO
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SCHEMAT ORGANIZACJI PROJEKTU



E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E  S A

e p k . c o m . p l

R o k z a ł .  1 9 4 9R o k  z a ł .  1 9 4 9

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

• Bezpieczeństwo jądrowe jest ściśle powiązane z zapewnieniem i kontrolą jakości 
na każdym etapie realizacji projektu jądrowego.

• Budowa zaplecza przemysłowego do realizacji projektu budowy EJ, zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego i zapewnienia jakości.

• Kształcenie zaplecza inżynierskiego i technicznego w zakresie energetyki 
jądrowej, procedury.

• Budowa łańcucha dostaw zgodnie z wymaganiami technologii budowy EJ 
i zapewnienia jakości.
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SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W FIRMIE

• 10CFCR50 App B, Part 21 
• ASME (10CFR 50.55a)
• ASME NQA-1
• ASME NCA-3800, 3900, 4000
• ISO 17025

Włącza wewnętrzne i zlecone 
zewnętrznie działania

Szkolenie & 
zasoby ludzkie

• Szkolenie początkowe, stanowiskowe
• Kwalifikowanie inspektorów jakości 

(Inspektorzy, Kontrola Jakości, Audytorzy)
• Permanentne szkolenie pionu produkcji
• Przejście od powszechnie przyjętych zasad do 

rygoru przestrzegania procedur

Dedykowani Specjaliści 
ds. Zapewnienia Jakości

Kontrola
Audyty

• Niezależna kontrola jakości i pełna 
dokumentacja pokontrolna

• Niezależne audyty wszystkich funkcjonalnych 
działów firmy

• Kontrola kupowanych produktów – kontrole 
dostawców z Listy Kwalifikowanych 
Dostawców

Rygorystyczny nadzór nad 
produktem/procesem

Permanentna 
Poprawa 
Procesu

• Budowa Kultury na wszystkich poziomach 
organizacji firmy

• Stosowanie lekcji i doświadczeń sektora 
• Narzędzia budowy rozwoju osobowego  
• Metodyka 6-sigma analiz i poprawy procesu, 

celowość, skuteczność i stabilność zmian.

Zapewnienie Jakości 
u Podstaw

Sfera 
Regulowana
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SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI U DOSTAWCY

• Zdolność Spełnienia Wymagań Produktu
• Reżim Produkcji
• Kontrola Kluczowych Procesów
• Moce Produkcyjne

Kwalifikacja

• Audyty/Prawo wstępu … kontrola procesowa
• Wymóg Audytów Jakości … Certyfikaty Zgodności, Dokumentacja, 

Odnotowywanie wad produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Akceptacja przez odbiorcę raportu niezgodności 

Adaptacja 
Przepisów 

i Standardów

• Zdolność monitorowania dostaw na czas i ich wad 
• Ocena i porównanie produktów i procesów dostawców
• Plan poprawy jeżeli wymagany

Wydajność
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ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

Wyspa Reaktora – ma wpływ na bezpieczeństwo jądrowe

• Elementy Bezpieczeństwa Jądrowego
(zbiornik reaktora, główne rurociągi obiegu pierwotnego)  ~60%

• El. Ważne dla Bezpieczeństwa Jądrowego
(rurociągi, stal, beton, oprzyrządowanie, zawory, pompy, wymienniki ciepła)  ~10%

• El. Nie Mające Bezpośredniego Wpływu na Bezpieczeństwo Jądrowe
(turbina, kondensator, woda chłodząca turbinę, oświetlenie) ~30%
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ZAKUP ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

• Zakupy Elementów EJ mających wpływ na Bezpieczeństwo 
Jądrowe:
• Od producentów posiadających Jądrowe Certyfikaty Kwalifikacyjne 

np. dostawca z ASME-NQA

• Kwalifikowani i Odpowiadający potrzebom technologii (sprawdzeni)

• Zakupy Elementów EJ nie mających wpływu na Bezpieczeństwo 
Jądrowe

• Dodatkowe wymogi jakościowe zgodne z tymi dla produktów 
wpływających na bezpieczeństwo jądrowe.

• Kwalifikowany dostawca komercyjny

 Wyspa Jądrowa: Wymagany N-Stamp lub inny Certyfikat Jądrowy

 Wyspa Turbinowa: zgodne z ASME lub innym standardem dla produktu.

 Pozostałe: Standardy Przemysłowe dla budowy elektrowni.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

Nadzór kontrolny 
z ramienia Zarządu Kierownik Projektu Zespół Kontroli Jakości 

2-go Stopnia

Koordynator Projektu

Zespół pracowni branżowych EPK i jego podwykonawców stworzony dla realizacji prac projektowych w zakresie:

PROJEKT PODSTAWOWY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKY WYKONAWCZE PROJEKY POWYKONAWCZE

BRANŻA CIEPLNA
KOORDYNACJA 
PRZESTRZENI

KANAŁY SPALIN

BRANŻA 
MECHANICZNO-

TECHNOLOGICZNA

BRANŻA 
BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNA

BRANŻA 
INSTALACYJNA

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA BRANŻA AKPiA OBUDOWA 

REAKTORA SCR

Zespół Koordynatora 
Projektu
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Pytania?
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Dziękuję za uwagę
www.epk.com.pl, epk@epk.com.pl




